



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000 - Tel: (32) 3281-1810

De: Direção de Prestação de Contas e Convênios;
Para: Os Exmos. Senhores Vereadores Josimar Oliveira Campos e Edson Lima Campos;
Assunto: Andamento do Convênio referente à construção do Campo de Futebol na localidade de Manejo;

Prezados, sirvo-me do presente para responder ofício encaminhado que nos indaga acerca do estado em que se encontra o convênio e a execução das obras no campo de futebol da localidade de Manejo.


Em breve síntese, a obra foi interrompida quando da rescisão unilateral da Prefeitura de Lima Duarte para com a empresa contratada, condição motivada por falhas identificadas na execução da intervenção que foram apreciadas em procedimento adequado de apuração.

Diante disso, o departamento de engenharia está trabalhando no apanhado dos serviços que ainda restam por fazer, bem como eventuais reparos na execução efetuada pela empresa anteriormente contratada.

Após isso, apenas a título de prognóstico, o convênio será reprogramado de acordo com o objeto remanescente, de modo a dar prosseguimento no processo licitatório para a contratação de nova executante e retomada das obras.

À disposição para maiores esclarecimentos, informo que o processo administrativo que trata da rescisão e imposição de multa à empresa outrora contratada encontra-se disponível para consulta.

Renovo, ademais, votos de estima e consideração.


João Marcos Ferreira da Silva
Diretor de Prestação de Contas e Convênios

04 de março de 2022

Recebido em 07/03/2022
PROCURADOR

Protocolo : 00097/2022