



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000 - Telefone: (32) 3281-1235

Ofício nº 220/2022

Lima Duarte, 13 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor,
Josimar de Oliveira Campos,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Praça Nominato de Paiva Duque, nº 15, Centro, Lima Duarte - MG, 36140-000.

Assunto: Resposta ao ofício nº 310/2022/GP

Exmo. Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Cumprimentando-os cordialmente, venho, por meio deste, esclarecer o seguinte.

Como de conhecimento, foi enviado ao Poder Executivo o Ofício supracitado com o Requerimento nº 120/2022, solicitando que *“seja encaminhado a esta Casa cópia integral do Processo Licitatório nº 188/2021, do contrato firmado com o vencedor do certame e de todos os termos aditivos realizados, bem como das autorizações e justificativas para utilização de materiais diversos dos inicialmente contratados, se existente, além do encaminhamento dos valores empenhados e liquidados e dos respectivos comprovantes”* (sic).

O processo nº 188/2021, Contrato nº 82/2021, refere-se à contratação de empresa especializada para:

- a execução de obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Tiago Delgado, localizada a Rua Nilo Delgado, Manejo, conforme especificações e quantitativos nos anexos do edital - (serviço).
- a execução de obra de Reforma e Ampliação de Edificações Escolares na Creche Peixinho Dourado e Escola Altivo Pedro Gomes, situadas a Rua Rosaura Moreira Tavares, bairro Batatal conforme especificações e quantitativos nos anexos no edital - (serviço).

A sociedade empresária vencedora do certame foi a G Marques Construções Ltda., CNPJ 41.500.210/0001-26.

Em atendimento ao solicitado, enviamos, nesta oportunidade:

RECEBI EM:
14/09/2022



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000 - Telefone: (32) 3281-1235


- **cópia integral dos autos do processo** em referência, inclusive dos aditivos, de forma digitalizada por medida de economia;

- **cópia das Notas de Empenho**, destacando que as notas devidamente assinadas estão nos autos;

- **cópia das Ordens de Pagamento**, uma no valor de R\$ 122.704,20 (cento e vinte e dois mil setecentos e quatro reais e vinte centavos) referente ao empenho 2254 e, outra, no valor de R\$ 35.158,05 (trinta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e cinco centavos) atinente ao empenho 1999, bem como **respectivos comprovantes**.

Destaca-se, ainda, que os autos do Processo Licitatório nº 188/2021 permanecem à disposição no Setor de Licitação para eventuais dúvidas.

Certa de vossa compreensão, renovamos nossos protestos de estima e consideração.


ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
001999	000582	18/05/2022	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	01 - EDUCAÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv:	1.0009 - CONSTR./REFORMA DE EDIFICAÇÕES DO ENS. FUNDAMENTAL		
SubElemento:	4.4.90.51.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL		

Fonte dos Recursos: 00.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Fornecedor:	G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA - 22407	Banco/Agência/Conta:	NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 82562306 - 3
Endereço:	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 6851 - NOVA ERA		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	41.500.210/0001-26
		Tel:	(32) 9822-3153
		Fax:	

Processo N°:	188 / 2021	Forma Licitação:	2 - Licitação
Modalidade:	TOMADA DE PREÇOS		

Valor Total do Empenho: R\$ 50.586,69 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADAS A RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL, BEM COMO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIAGO DELGADO, LOCALIZADA A RUA NILO DELGADO, MANEJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 188/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 05/2021.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	Contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução de obra de Reforma e	50.586,6900	50.586,69

Total**50.586,69****Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação:	50.586,69	Despesa Empenhada:	50.586,69	Saldo Disponível:	0,00
----------------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------	------

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 18/05/2022

Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho
ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS
CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
002254	000582	31/05/2022	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	01 - EDUCAÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv:	1.0009 - CONSTR./REFORMA DE EDIFICAÇÕES DO ENS. FUNDAMENTAL		
SubElemento:	4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		

Fonte dos Recursos: 00.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Fornecedor:	G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA - 22407	Banco/Agência/Conta:	NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 82562306 - 3
Endereço:	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 6851 - NOVA ERA		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	41.500.210/0001-26
		Tel:	(32) 9822-3153
		Fax:	

Processo N°:	188 / 2021	Forma Licitação:	2 - Licitação
Modalidade:	TOMADA DE PREÇOS		

Valor Total do Empenho: R\$ 122.704,20 (cento e vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e vinte centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADAS A RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	Contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução de obra de Reforma e	122.704,2000	122.704,20
Total				122.704,20

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 122.704,20

Despesa Empenhada: 122.704,20

Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 31/05/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS
CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
003353	000434	16/08/2022	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE Programa: 012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA
Unidade: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Função: 12 - EDUCAÇÃO Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv: 1.0009 - CONSTR./REFORMA DE EDIFICAÇÕES DO ENS. FUNDAMENTAL
SubElemento: 4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO

Fonte dos Recursos: 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Fornecedor: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA - 22407 Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 82562306 - 3
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 6851 - NOVA ERA
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 41.500.210/0001-26 Tel: (32) 9822-3153 Fax:

Processo N°: 188 / 2021 Forma Licitação: 2 – Licitação
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Valor Total do Empenho: R\$ 11.880,31 (onze mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e um centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADAS À RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	Contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução de obra de Reforma e	11.880,3100	11.880,31
Total				11.880,31

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 11.880,31

Despesa Empenhada: 11.880,31

Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 16/08/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS
CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE, 173

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

CENTRO, LIMA DUARTE - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária		Número da OP	Exercício	Página
Número Empenho	N. da Liquidação			
001999	000001	000001	2022	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA - 22407

Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 82562306-3

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 6851 - NOVA ERA

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 41.500.210/0001-26 Tel: 3298223153 Fax:

a importância de R\$ 35.158,05 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e cinco centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
Unidade: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA

Proj. / Atv: 1.0009 - CONSTR./REFORMA DE EDIFICAÇÕES DO ENS.
Categoria: 04 - DESPESAS DE CAPITAL
Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 4.4.90.51.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO

Forma Licitação: 2 - Licitação

Processo Licitatório: 0188 / 2021

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADAS A RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL, BEM COMO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIAGO DELGADO, LOCALIZADA A RUA NILO DELGADO, MANEJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 188/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 05/2021. REFERENTE A 1ª PARCELA (ADITIVO).

Retenções

INSS / PESSOA JURIDICA	1.933,69
ISSQN SOBRE NOTA FISCAL	878,95
Valor Liquido a Pagar	32.345,41

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 22/06/2022

Maria Claudia de Oliveira
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL
CPF: 994.484.916-20

Autorização de Pagamento

Faça a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/06/2022

Vencimento: 30/06/2022

Autorizado por:

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE, a importância de R\$ 35.158,05 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e cinco centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

LIMA DUARTE, em 23/06/2022

Assinatura:

COMPROVANTE ANEXO

Nome:

Identidade:

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº:

Valor:

32.345,41

Banco/Cta:

5196-9

Pago pelo Doc. nº:

Valor:

Banco/Cta:

Pago pelo Doc. nº:


Valor:

Banco/Cta:

Documento nº:

Vinicius de Almeida Salles
TESOUREIRO
CPF: 016.388.576-10

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
		5 - IDENTIFICADOR	18.338.186/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.338.186/0001-59 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE PC JUSCELINO KUBITSCHKE 173 LIMA DUARTE MG CEP 36140-000		6 - VALOR DO INSS	1.933,69
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.933,69
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
		5 - IDENTIFICADOR	18.338.186/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.338.186/0001-59 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE PC JUSCELINO KUBITSCHKE 173 LIMA DUARTE MG CEP 36140-000		6 - VALOR DO INSS	1.933,69
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.933,69
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Inscrição Estadual: ISENTO

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Autorização de Fornecimento / Serviço

AF/AS	Data AF/AS	Página
000001	07/06/2022	1/1

Empenhos N°: 1999/2022

Processo N°: 0188 / 2021

Contrato N°: 0082 / 2021

Ata RP:

Forma Licitação:

3 - Licitação

Núm. Modalidade:

5

Modalidade:

4 - Tomada de preço

Autorização de Fornecimento / Serviço**Autorizo ao Fornecedor:**

Nome: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA

Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 82562306 - 3

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 6851 - N...CEP:

36.090-000

Tel: (32) 9822-3153

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 41.500.210/0001-26

Fax:

Email: gilbertomarques25@yahoo.com.br

O fornecimento dos itens descritos abaixo com as seguintes condições

Condições

Prazo de entrega: 07/06/2022

Dados para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Demais condições em anexo.

Quantitativo					
Quantidade	Unidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SERVICO	-	SERVIÇOS - Contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução de obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Tiago Delgado, localizada a Rua Nilo Delgado, Manejo, conforme especificações e quantitativos nos anexos do edital.	35.158,0500	35.158,05
Total					35.158,05

Autorizado o Fornecimento / Serviço

Data: 07/06/2022 Vencimento: 07/06/2022

Autorizado por:

FERNANDA ALVES NETTO
Auxiliar Administrativo
CPF: 13612971662**Observações Anexo:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIAGO DELGADO, LOCALIZADA NA RUA NILO DELGADO - BAIRRO: MANEJO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (ADITIVO).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIAGO DELGADO. LOCALIZADA A RUA NILO DELGADO, MANEJO.

Contratada: G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA

Processo nº: 188/2021 TP nº: 05/2021.

Referência: BM 01 (ADITIVO)

Período de Vigência: 30/12/2021 A 30/12/2022

Servidor Fiscalizador: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA

Cargo: Secretário(a) Municipal de Educação

INFORMAÇÃO DO SERVIDOR FISCALIZADOR DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO E LIBERAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO

A Contratação cumpriu as condições pactuadas?

(X) SIM () NÃO () PARCIAL

Houve a necessidade na tomada de alguma providência contra o(a) Contratado(a)?

() SIM* (x) NÃO

(*Em caso positivo indicar as falhas/irregularidades/providências)

Obs: _____

A documentação apresentada para pagamento preenche os requisitos legais?

(x) SIM () NÃO () PARCIAL

As certidões juntadas se encontram regulares e com sua validade em dia?

(x) SIM () NÃO () PARCIAL

Obs: _____

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTRATADO

EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIAGO DELGADO. LOCALIZADA A RUA NILO DELGADO, MANEJO.

Dotação: 4.4.90.51.00.2.03.01.12.361.0012.1.0009

Empenho nº: 1999/2022

Fonte de Recurso: 02.01 / Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação

Dados Bancários: 2251-9 C/C: 5196-9

Nota Fiscal nº: 24/2022 R\$ 35.158,05 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e cinco centavos)

CONCLUSÃO DO SERVIDOR FISCALIZADOR:

☒ Libero a ordem de pagamento, haja vista a execução da contratação de acordo com pactuado. Ao Setor de Contabilidade para processamento final da despesa e posterior encaminhamento ao Setor de Tesouraria para pagamento.

☐ Libero a ordem de pagamento, haja vista a execução da contratação de acordo com o pactuado, após tomadas as providências cabíveis. Ao Setor de Contabilidade para processamento final da despesa e posterior encaminhamento ao Setor de Tesouraria para pagamento.

☐ Não libero a ordem de pagamento, haja vista a inexecução da contratação. À Procuradoria Geral, para abertura de processo administrativo, parecer e demais procedimentos legais cabíveis.

Lima Duarte, 20 de junho de 2022.


MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA
Servidor Fiscalizador



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20220000000024

Data e Hora de Emissão:
16/06/2022 09:55:51

Competência
06/2022

Não possui RPS

Data de Pagamento: 16/06/2022

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA**
CPF/CNPJ: **41500210000126** CMC: **185.205/00-3** IE: **ISENTO** REGIME TRIBUTÁRIO: **Optante Simples Nacional**
ENDEREÇO: **RUA GERALDO GOMES RIBEIRO, 254 - VILA BRANCA-MONTE CASTELO - 36081160 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: **(32)99822-3153** EMAIL: **fiscal@jtrcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**
CPF/CNPJ: **18338186000159** CMC: IE:
ENDEREÇO: **PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 173 - CENTRO - 36140-000 - Lima Duarte / MG**
TELEFONE: **(32) 3281-1282** EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 07.02 - 070205000 - Obras de alvenaria, chapisco, emboço e reboco

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO 1/2 DO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIAGO DELGADO, LOCALIZADA A RUA NILO DELGADO, MANEJO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº188/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021.

MÃO DE OBRA: 50%

MATERIAL: 50%

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: NUBANK

AGÊNCIA: 0001

CONTA: 82562306-6

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	35.158,05	35.158,05	0,00	0,00	17.579,02	17.579,03

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação):
Exigível

Imposto retido pelo tomador?
Sim

Município de Incidência:
Lima Duarte-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 35.158,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.579,02	R\$17.579,03
Quota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
5,00%	R\$0,00	R\$ 878,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 1.933,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.345,41

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

DISSIMILAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE INSS E ISS DE 50% REFERENTE AO MATERIAL EMPREGADO NA OBRA

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Nota NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$4.728,76 (13,45%). Fonte: IBPT
Recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido
fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Lima Duarte-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 1 9 A 3 E F 8

Código de Verificação
0019A3EF8

Assinamos a execução do(s) serviço(s) por: G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota
Cód Autenticidade

20220000000024 / Única
0019A3EF8

PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MANEJO TIAGO DELGADO
LOCAL: RUA NILO DELGADO, S/Nº, MANEJO

MEDICÃO Nº: 01 ADITIVO Contrato: 82/2021
DATA MEDICÃO: 07/06/2022
FORMA DE EXECUÇÃO:



Medição Nº 01
Aditivo
07/06/2022

REGIÕES DE REFERÊNCIA: REGIÃO LESTE JULHO/2021 PREÇO DE
CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 13.161/2015
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

() (X) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Medições Acumuladas

Saldo Contrato

Planilha Orçamentária de Custos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Preço Total	%	QTD	Preço Total	%	QTD	Preço Total	%	QTD	Preço Total
1	ACRESCIMENTO DE TERRA				R\$ 1.014,04									
1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL A 1,5M	M3	20,58	R\$49,23	R\$1.014,04	100%	20,58	R\$1.014,04	100%	20,58	R\$1.014,04	0%	0,00	R\$0,00
TOTAL DO GRUPO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO														
2	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETORES DE ESGOTO USBO (PE), DN 160MM (Ø), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,51	R\$41,18	R\$762,17	100%	18,51	R\$762,17	100%	18,51	R\$762,17	0%	0,00	R\$0,00
2.1	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETORES DE ESGOTO USBO (PE), DN 160MM (Ø), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,51	R\$41,18	R\$762,17	100%	18,51	R\$762,17	100%	18,51	R\$762,17	0%	0,00	R\$0,00
2.2	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETORES DE ESGOTO USBO (PE), DN 160MM (Ø), INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,54	R\$82,50	R\$1.122,42	100%	13,54	R\$1.122,42	100%	13,54	R\$1.122,42	0%	0,00	R\$0,00
2.3	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETORES DE ESGOTO USBO (PE), DN 160MM (Ø), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$308,01	R\$616,02	100%	2,00	R\$616,02	100%	2,00	R\$616,02	0%	0,00	R\$0,00
2.4	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETORES DE ESGOTO USBO (PE), DN 160MM (Ø), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	R\$247,64	R\$247,64	100%	1,00	R\$247,64	100%	1,00	R\$247,64	0%	0,00	R\$0,00
TOTAL DO GRUPO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO														
3	CONCRETO ARMADO				R\$ 17.854,09									
3.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMADURA EM CONCRETO COM FCK 15MPa, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASENTAMENTO (DETALHE D-CADERNO SEDS)	M²	62,35	R\$283,91	R\$17.658,10	100%	62,35	R\$17.658,10	100%	62,35	R\$17.658,10	0%	0,00	R\$0,00
3.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 3 (CIMENTO E AREIA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO COM COQUEL, PREPARO MECÂNICO)	M²	78,10	R\$22,55	R\$1.760,95	100%	78,10	R\$1.760,95	100%	78,10	R\$1.760,95	0%	0,00	R\$0,00
3.3	EMBASSAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 6 (CIMENTO E AREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO)	M²	78,10	R\$22,87	R\$1.785,05	100%	78,10	R\$1.785,05	100%	78,10	R\$1.785,05	0%	0,00	R\$0,00
3.4	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 7 (CIMENTO E AREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO)	M²	78,10	R\$22,42	R\$1.750,96	100%	78,10	R\$1.750,96	100%	78,10	R\$1.750,96	0%	0,00	R\$0,00
TOTAL DO GRUPO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO														
3.5	INFRAESTRUTURA													
3.5.1	GRANDE ALVENARIA DE CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA	M²	0,25	R\$2.846,54	R\$711,64	100%	0,25	R\$711,64	100%	0,25	R\$711,64	0%	0,00	R\$0,00
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADESIAMENTO	M²	0,08	R\$28,94	R\$2,32	100%	0,08	R\$2,32	100%	0,08	R\$2,32	0%	0,00	R\$0,00
3.5.3	CORTE E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,35MM A 12,50MM)	KG	48,54	R\$12,39	R\$600,44	100%	48,54	R\$600,44	100%	48,54	R\$600,44	0%	0,00	R\$0,00
3.5.4	FORNHECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,64	R\$338,81	R\$216,84	100%	0,64	R\$216,84	100%	0,64	R\$216,84	0%	0,00	R\$0,00
TOTAL DO GRUPO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO														
3.6	SUPRIMENTOS													
3.6.1	PLATA DE CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMADURA, FORMAS PLÁSTICAS E DESFORMA	M²	0,68	R\$1.369,57	R\$923,10	100%	0,68	R\$923,10	100%	0,68	R\$923,10	0%	0,00	R\$0,00
3.6.2	VIGA DE 21X 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMADURA, FORMAS PLÁSTICAS, ESCORAMENTO E DESFORMA	M³	0,60	R\$1.572,64	R\$943,58	100%	0,60	R\$943,58	100%	0,60	R\$943,58	0%	0,00	R\$0,00

[illegible]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **41.500.210/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:28:30 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **F635.B898.E969.1624**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.500.210/0001-26

Razão Social: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 6851 / NOVA ERA / JUIZ DE
FORA / MG / 36090-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060104395230766690

Informação obtida em 19/06/2022 17:01:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.500.210/0001-26

Certidão nº: 19327297/2022

Expedição: 19/06/2022, às 17:04:34

Validade: 16/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.500.210/0001-26, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/04/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/07/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004017332.00-40

CNPJ/CPF: 41.500.210/0001-26

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

NÚMERO: 6851

COMPLEMENTO:

BAIRRO: NOVA ERA

CEP: 36090000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000536043147



PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF - Subsecretaria de Receita

PROTOCOLO 095499/2021	Nº.CERTIDÃO 006663/2021	VALIDADE 12/06/2022	DAM - PREÇO PÚBLICO 43/942855-6
--------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------------------

NOME DO REQUERENTE GILBERTO MARQUES	CPF DO REQUERENTE 410.255.126-34
--	-------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ 41.500.210/0001-26	IDENTIDADE _____
----------------------------------	---------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA

FINALIDADE PARA FINS DE LICITACAO

OBSERVAÇÕES

***** ***** ***** ***** *****

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.

Em anexo, a relação de inscrições abrangidas por esta certidão.

JUIZ DE FORA, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

martas



PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS

DATA: 14/12/2021 PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO

No. CERTIDAO: 006663/2021

CONTRIBUINTE: G MARQUES CONSTRUCOES LTDA

IDENTIDADE: NAO INFORMADA

CNPJ: 41.500.210/0001-26

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

CMC G MARQUES CONSTRUCOES LTDA

185.205/00-3 CPF/CNPJ

CNPJ G MARQUES CONSTRUCOES LTDA

41.500.210/0001-26 CPF/CNPJ

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.500.210/0001-26

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Março de 2022 às 21:22

JUIZ DE FORA, 28 de Março de 2022 às 21:22

Código de Autenticação: 2203-2821-2222-0954-2546

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Global
CNPJ: 18.338.186/0001-59
Telefone: (32) 3231-1281
LIMA DUARTE - MG

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
001999	000582	18/05/2022	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
Unidade: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. / Atv: 1.0009 - CONSTR./REFORMA DE EDIFICAÇÕES DO ENS. FUNDAMENTAL
SubElemento: 4.4.90.51.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

Programa: 012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA
Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte dos Recursos: 00.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Fornecedor: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA - 22407
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 6851 - NOVA ERA
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS
CPF/CNPJ: 41.500.210/0001-26
Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 82562306 - 3
Tel: (32) 9822-3153
Fax:

Processo N°: 188 / 2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Forma Licitação: 2 - Licitação

Valor Total do Empenho: R\$ 50.586,69 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADAS A RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL, BEM COMO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIAGO DELGADO, LOCALIZADA A RUA NILO DELGADO, MANEJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 188/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 05/2021.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	Contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução de obra de Reforma e	50.586,6900	50.586,69

Total

50.586,69

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 50.586,69

Despesa Empenhada: 50.586,69

Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 18/05/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS
CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2251-9
Conta corrente 5196-9 PMLD EDUCACAO 10

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 825623063
CNPJ 41.500.210/0001-26
Nome favorecido G MARQUES CONSTRUcoes LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.302
Valor 32.345,41
Destinação 0
Data transferência 23/06/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E607A06DEDC85AF9

Assinada por JF560495 VINICIUS DE ALMEIDA SALLES
JE663819 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

23/06/2022 15:01:23

23/06/2022 15:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663819 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMLD EDUCACAO 10
Agência 2251-9
Conta corrente 5196-9

Creditado

Nome PMLD - ISSQN
Agência 2251-9
Conta corrente 700620-9
Valor 878,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF560495 VINICIUS DE ALMEIDA SALLES
JE663819 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

23/06/2022 15:02:21

23/06/2022 15:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663819 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
2251902251 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMLD EDUCACAO 10
AGENCIA: 2251-9 CONTA: 5.196-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	18338186000159
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2022
VALOR DO INSS	1.933,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.933,69

=====

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: B.71F.38D.AA4.5CD.6F9
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
2251902251 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMLD EDUCACAO 10
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	18338186000159
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2022
VALOR DO INSS	1.933,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.933,69

=====

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: B.71F.38D.AA4.5CD.6F9
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por

JF560495 VINICIUS DE ALMEIDA SALLES

23/06/2022 15:03:11

JE663819 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

23/06/2022 15:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663819 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 173

CNPJ: 18.436.196/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

CENTRO, LIMA DUARTE - MG

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	Número da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
002254	000001	000001	2022	1/1

Pague-se ao(s) S(s) abaixo:Nome: **G MAPQUES CONSTRUÇOES LTDA - 22407**

Banco/Agência Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001- - 82562306-3

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 6851 - RUA - PR

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CNPJ: 18.436.196/0001-26 Tel: 3298223153 Fax:

a importância de **R\$ 122.704,20** (cento e vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e vinte centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Proj. / At. 1.0009 - CONSTR./REFORMA DE EDIFICAÇÕES DO ENS.

Unidade: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria: 04 - DESPESAS DE CAPITAL

Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Programa: 012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA

Sub-Elemento: 4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO

Processo Licitatório: 0188 / 2021

Form. Licitação: 2 - Licitação

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Especificação**Retenções**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALIVIO PEDRO GOMES, SITUADA EM RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL, CONFORME PROCESSO LICIT. TÓRNO Nº 188/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 (ADITIVO)

INSS / PESSOA JURIDICA
ISSQN SOBRE NOTA FISCAL
Valor Líquido a Pagar

6.748,73
3.067,60
112.887,87

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 28/06/2022

Maria Cláudia de Oliveira
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL
CPF: 994.484.915-20

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido:

Data: 28/06/2022

Vencimento: 20/07/2022

Autorizado por:

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE, a importância de R\$ 122.704,20 (cento e vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e vinte centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

LIMA DUARTE, em 29/06/2022

COMPROVANTE ANEXO

Nome:

Pago pelo Doc. nº:

5396-901

112.887,87

Banco/Cta:

Pago pelo Doc. nº:

Banco/Cta:

Pago pelo Doc. nº:

Banco/Cta:

Documento nº:

Vinicius de Almeida Salles
TESOUREIRO
CPF: 016.388.576-10

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
		5 - IDENTIFICADOR	18.338.186/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.338.186/0001-59 MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE PC JUSCELINO KUBITSCHKE 173 LIMA DUARTE MG CEP 36140-000		6 - VALOR DO INSS	6.748,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.748,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
		5 - IDENTIFICADOR	18.338.186/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.338.186/0001-59 MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE PC JUSCELINO KUBITSCHKE 173 LIMA DUARTE MG CEP 36140-000		6 - VALOR DO INSS	6.748,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.748,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



6.2	Setop	ED-49312	LASTIMO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADESIAMENTO	M3	0,14	R\$ 302,16	R\$ 42,35	R\$ 361,82	R\$ 50,65	100,00%	0,14	R\$ 50,65	100,00%	0,14	R\$ 50,65	0,00%	0	R\$0,00
6.3	Setop	ED-46295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	268,26	R\$ 13,43	R\$ 16,52	R\$ 12,39	R\$ 3.324,03	268,26	268,26	R\$ 3.324,03	268,26	268,26	R\$ 3.324,03	0,00%	0	R\$0,00
6.4	Setop	ED-19516	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,12	R\$ 524,35	R\$ 644,95	R\$ 483,79	R\$ 2.990,78	6,12	6,12	R\$ 2.990,78	6,12	6,12	R\$ 2.990,78	0,00%	0	R\$0,00
6			COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES NA TROCA DE FORRO DE GESSO POR DRYWALL															
6.1	Setop	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FI	M2	158,12	R\$ 60,10	R\$ 73,92	R\$ 55,45	R\$ 9.767,87	158,12	158,12	R\$ 9.767,87	158,12	158,12	R\$ 9.767,87	0,00%	0	R\$0,00
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
7.1	Setop	ED-13335	LUMINÁRIA ARABIDEIA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UVA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 19W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LAMPADINHA	UNII	5,00	R\$ 59,60	R\$ 72,43	R\$ 54,33	R\$ 271,67	5,00	5,00	R\$ 271,67	5,00	5,00	R\$ 271,67	0,00%	0	R\$0,00
7.2	Setop	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO SILVATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5MM², 70°C, 450/750V	M	980,00	R\$ 4,22	R\$ 5,19	R\$ 3,60	R\$ 3.815,68	980,00	980,00	R\$ 3.815,68	980,00	980,00	R\$ 3.815,68	0,00%	0	R\$0,00
7.3	Setop	ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO SILVATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5MM², 70°C, 450/750V	M	290,00	R\$ 2,62	R\$ 3,22	R\$ 2,42	R\$ 628,50	290,00	290,00	R\$ 628,50	290,00	290,00	R\$ 628,50	0,00%	0	R\$0,00
7.4	Setop	ED-46865	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO SILVATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10MM², 70°C, 450/750V	M	100,00	R\$ 12,57	R\$ 15,55	R\$ 11,97	R\$ 1.195,67	100,00	100,00	R\$ 1.195,67	100,00	100,00	R\$ 1.195,67	0,00%	0	R\$0,00
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS															
8.1	Setop	ED-60237	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAVA, ACRILATO, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, DRENAÇÃO, DRENTA FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNII	1,00	R\$ 153,70	R\$ 535,91	R\$ 401,59	R\$ 401,59	1,00	1,00	R\$ 401,59	1,00	1,00	R\$ 401,59	0,00%	0	R\$0,00
8.2	Setop	ED-59293	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COMERCIAL, INFINITO, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, DRENAÇÃO, DRENTA FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNII	4,00	R\$ 665,78	R\$ 665,80	R\$ 522,81	R\$ 2.088,65	4,00	4,00	R\$ 2.088,65	4,00	4,00	R\$ 2.088,65	0,00%	0	R\$0,00
8.3	Setop	ED-50277	CUBA EM AÇO INOX/DAVEY DE EMBAITE, M3 3/4, APLICAÇÃO PARA PIA (66X33X13,5MM), INCLUIRE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, DRENAÇÃO, DRENTA FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNII	1,00	R\$ 283,07	R\$ 346,17	R\$ 261,17	R\$ 261,17	1,00	1,00	R\$ 261,17	1,00	1,00	R\$ 261,17	0,00%	0	R\$0,00
8.4	Setop	ED-91956	TANQUE DE MANEIO SINTÉTICO DUTO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL, TIPO CONO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TORNEIRA	UNII	1,00	R\$ 492,66	R\$ 523,31	R\$ 427,65	R\$ 427,65	1,00	1,00	R\$ 427,65	1,00	1,00	R\$ 427,65	0,00%	0	R\$0,00
8.5	Setop	100650	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORO PLÁSTICO, TIPO DUCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNII	2,00	R\$ 75,93	R\$ 93,39	R\$ 70,65	R\$ 140,11	2,00	2,00	R\$ 140,11	2,00	2,00	R\$ 140,11	0,00%	0	R\$0,00
8.6	Setop	ED-49558	RAIO SECO PVC CÔRICO 100 X 49 MM COM GRELHA REDONDA	UNII	2,00	R\$ 26,05	R\$ 32,64	R\$ 24,03	R\$ 48,07	2,00	2,00	R\$ 48,07	2,00	2,00	R\$ 48,07	0,00%	0	R\$0,00
9			ESQUADRIAS															
9.1	Setop	ED-59295	FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO DE ANEIA DE CORREN EM FERRO	M2	6,60	R\$ 415,40	R\$ 510,94	R\$ 383,27	R\$ 2.529,55	6,60	6,60	R\$ 2.529,55	6,60	6,60	R\$ 2.529,55	0,00%	0	R\$0,00
9.2	Setop	ED-59294	ASSESTAMENTO DE PORTA DE METALCA, UVA (1) OU DUAS (2) FOLHAS	M2	2,31	R\$ 90,58	R\$ 62,21	R\$ 46,67	R\$ 107,80	2,31	2,31	R\$ 107,80	2,31	2,31	R\$ 107,80	0,00%	0	R\$0,00
9.3	Setop	ED-46556	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA, PINTURA 70 X 210 CM	UNII	2,00	R\$ 253,10	R\$ 311,31	R\$ 233,52	R\$ 467,04	2,00	2,00	R\$ 467,04	2,00	2,00	R\$ 467,04	0,00%	0	R\$0,00

9.4	Supp	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEFRANÇHEITA PARA PINTURA 60 X 210 CM	UM	1,00	R\$ 257,58	R\$ 316,82	R\$ 237,65	R\$ 237,65	100,00%	1,00	R\$ 237,65	100,00%	1,00	R\$ 237,65	0,00%	0	R\$0,00
9.5	Supp	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ADORNADA E = 2 CM	M2	2,81	R\$ 211,48	R\$ 260,12	R\$ 195,12	R\$ 240,29	100,00%	2,81	R\$ 543,29	100,00%	2,81	R\$ 548,29	0,00%	0	R\$0,00
10			CINTA PARA SUPORTE DE TELHADO						R\$ 1.992,92	100,00%		R\$ 1.992,92	100,00%		R\$ 1.992,92	0,00%		R\$0,00
10.1	Supp	ED-50600	CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTROS 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA	M3	0,70	R\$ 3.085,74	R\$ 3.755,43	R\$ 2.841,03	R\$ 1.992,92	100,00%	0,70	R\$ 1.992,92	100,00%	0,70	R\$ 1.992,92	0,00%	0	R\$0,00
11			COBERTURA						R\$ 18.046,89	100,00%		R\$ 18.046,89	100,00%		R\$ 18.046,89	0,00%		R\$0,00
11.1	Supp	ED-46410	ENCERRAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCEMENTO TIPO XAUDELO, CANALETE 50	M2	113,40	R\$ 22,63	R\$ 27,83	R\$ 20,60	R\$ 2.387,72	100,00%	113,40	R\$ 2.387,72	100,00%	113,40	R\$ 2.387,72	0,00%	0	R\$0,00
11.2	Supp	ED-4627	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCEMENTO TIPO XAUDELO, CANALETE 50	M2	113,40	R\$ 111,52	R\$ 137,17	R\$ 102,89	R\$ 11.668,06	100,00%	113,40	R\$ 11.668,06	100,00%	113,40	R\$ 11.668,06	0,00%	0	R\$0,00
11.3	Supp	ED-50950	FECHAMENTO DE EMPILHA COM QUADRO EM PERFIL, CANTONEIRA 2 X 2, SOLDADO, E TELHA TPO 12 MALHA 117 (CONFORME DETALHE DE PRÉDIO ESCOLAR, INCLUSIVE PINTURA ESMALE)	M2	22,00	R\$ 197,51	R\$ 243,06	R\$ 182,32	R\$ 4.011,11	100,00%	22,00	R\$ 4.011,11	100,00%	22,00	R\$ 4.011,11	0,00%	0	R\$0,00
12			PASSEIO						R\$ 1.098,58	100,00%		R\$ 1.098,58	100,00%		R\$ 1.098,58	0,00%		R\$0,00
12.1	Supp	91990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COMERCIONAL, LISO ARMADO, AF. 07/2016	M3	1,79	R\$ 605,19	R\$ 816,18	R\$ 613,73	R\$ 1.098,58	100,00%	1,79	R\$ 1.098,58	100,00%	1,79	R\$ 1.098,58	0,00%	0	R\$0,00
13			LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA						R\$ 1.286,65	100,00%		R\$ 1.286,65	100,00%		R\$ 1.286,65	0,00%		R\$0,00
13.1	Supp	ED-50286	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	262,13	R\$ 5,32	R\$ 6,54	R\$ 4,91	R\$ 1.286,65	100,00%	262,13	R\$ 1.286,65	100,00%	262,13	R\$ 1.286,65	0,00%	0	R\$0,00
Total Geral da Obra										R\$ 122.704,20		R\$ 122.704,20		R\$ 122.704,20			R\$ 0,00	


 MATHEUS FAGUNDES RAMOS DE SALES
 Eng. Civil CREA MG-333.146/LP


 ELANICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeita Municipal


 G. MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 41.500.210/0001-26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Inscrição Estadual: ISENTA

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Autorização de Fornecimento / Serviço

AF/AS	Data AF/AS	Página
000001	20/06/2022	1/1

Empenhos Nº: 2254/2022

Processo Nº: 0188 / 2021 Contrato Nº: 0082 / 2021 Ata RP:
Forma Licitação: 3 - Licitação Núm. Modalidade: 5 Modalidade: 4 - Tomada de preço

Autorização de Fornecimento / Serviço**Autorizo ao Fornecedor:**

Nome: G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 82562306 - 3
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 6851 - N...CEP: 36.090-000 Tel: (32) 9822-3153
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 41.500.210/0001-26 Fax:
Email: gilbertomarques25@yahoo.com.br

O fornecimento dos itens descritos abaixo com as seguintes condições

Condições

Prazo de entrega: 20/06/2022

Dados para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Demais condições em anexo.

		Quantitativo		Valor Unitário	Total
Quantidade	Unidade	Código	Descrição		
1,0000	SERVICO	-	SERVIÇOS - Contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução de obra de Reforma e Ampliação de Edificações Escolares na Creche Peixinho Dourado e Escola Altivo Pedro Gomes, situadas a Rua Rosaura Moreira Tavares, bairro Batatal conforme especificações e quantitativos nos anexos no edital.	122.704,2000	122.704,20
Total					122.704,20

Autorizado o Fornecimento / Serviço

Data: 20/06/2022 Vencimento: 20/06/2022 Autorizado por:


FERNANDA ALVES NETTO
Auxiliar Administrativo
CPF: 13612971662

Observações Anexo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E DE AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADO À RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (ADITIVO).

ORDEN DE PAGAMENTO - 556/2022

Objeto: TERMO ADITIVO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E DE AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADA A RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL.

Contratada: G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA

Processo nº: 188/2021 TP nº: 05/2021.

Referência: BM 01 (aditivo)

Período de Vigência: 30/12/2021 A 30/12/2022

Servidor Fiscalizador: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA

Cargo: Secretário(a) Municipal de Educação

INFORMAÇÃO DO SERVIDOR FISCALIZADOR DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO E LIBERAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO

A Contratação cumpriu as condições pactuadas?
(X) SIM () NÃO () PARCIAL

Houve a necessidade na tomada de alguma providência contra o(a) Contratado(a)?
() SIM* (x) NÃO

(*Em caso positivo indicar as falhas/irregularidades/providências)

Obs: _____

A documentação apresentada para pagamento preenche os requisitos legais?
(x) SIM () NÃO () PARCIAL

As certidões juntadas se encontram regulares e com sua validade em dia?
(x) SIM () NÃO () PARCIAL

Obs: _____

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTRATADO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E DE AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADA A RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL.

Dotação: 4 4.4.90.51.00.2.03.01.12.361.0012.1.0009

Empenho nº: 2254/2022

Fonte de Recurso: 02.01 /Receita de Impostos e transferências de impostos - Educação

Dados Bancários: BB - C/C 5 196-9

Nota Fiscal nº: 26/2022 R\$ 122.704,20(cento e vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e vinte centavos)


CONCLUSÃO DO SERVIDOR FISCALIZADOR:

☒ Libero a ordem de pagamento, haja vista a execução da contratação de acordo com pactuado. Ao Setor de Contabilidade para processamento final da despesa e posterior encaminhamento ao Setor de Tesouraria para pagamento.

☐ Libero a ordem de pagamento, haja vista a execução da contratação de acordo com o pactuado, após tomadas as providências cabíveis. Ao Setor de Contabilidade para processamento final da despesa e posterior encaminhamento ao Setor de Tesouraria para pagamento.

☐ Não libero a ordem de pagamento, haja vista a inexecução da contratação. À Procuradoria Geral, para abertura de processo administrativo, parecer e demais procedimentos legais cabíveis.

Lima Duarte, 22 de junho de 2022.


MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA
Servidor Fiscalizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 41.500.210/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:28:30 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **F635.B898.E969.1624**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.500.210/0001-26

Razão Social: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 6851 / NOVA ERA / JUIZ DE
FORA / MG / 36090-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060104395230766690

Informação obtida em 19/06/2022 17:01:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/04/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/07/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: G MARQUES CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004017332.00-40

CNPJ/CPF: 41.500.210/0001-26

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK

NÚMERO: 6851

COMPLEMENTO:

BAIRRO: NOVA ERA

CEP: 36090000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000536043147



PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

PROTOCOLO 086081/2022	Nº.CERTIDÃO 003399/2022	VALIDADE 18/12/2022	DAM - PREÇO PÚBLICO 43/965168-9
NOME DO REQUERENTE GILBERTO MARQUES		CPF DO REQUERENTE 410.255.126-34	
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
CPF / CNPJ 41.500.210/0001-26		IDENTIDADE _____	
NOME / RAZÃO SOCIAL G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA			
FINALIDADE PARA FINS DE LICITACAO			
OBSERVAÇÕES			
***** ***** ***** ***** *****			
CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão. Em anexo, a relação de inscrições abrangidas por esta certidão.			
JUIZ DE FORA, 21 DE JUNHO DE 2022.		martas MARTA DOS SANTOS	



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 41.500.210/0001-26

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Março de 2022 às 21:22

JUIZ DE FORA, 28 de Março de 2022 às 21:22

Código de Autenticação: 2203-2821-2222-0954-2546

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS

DATA: 21/06/2022 PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO

No. CERTIDAO: 003399/2022

CONTRIBUINTE: G MARQUES CONSTRUCOES LTDA

IDENTIDADE: NAO INFORMADA

CNPJ: 41.500.210/0001-26

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

CMC G MARQUES CONSTRUCOES LTDA

185.205/00-3 CPF/CNPJ

CNPJ G MARQUES CONSTRUCOES LTDA

41.500.210/0001-26 CPF/CNPJ

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS

FRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK
CNPJ: 16.338.186/0001-59
Telefone: (32) 3281-1281
LIMA DUARTE - MG

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
002254	000582	31/05/2022	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
Unidade: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. / Atv: 1.0009 - CONSTR./REFORMA DE EDIFICAÇÕES DO ENS. FUNDAMENTAL
SubElemento: 4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO

Programa: 012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA
Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte dos Recursos: 00.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Fornecedor: G MARQUES CONSTRUÇOES LTDA - 22407
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK, 6851 - NOVA ERA
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS
CPF/CNPJ: 41.500.210/0001-26
Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 82562306 - 3
Tel: (32) 9822-3153
Fax:

Processo Nº: 188 / 2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Forma Licitação: 2 - Licitação

Valor Total do Empenho: R\$ 122.704,20 (cento e vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e vinte centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES NA CRECHE PEIXINHO DOURADO E ESCOLA ALTIVO PEDRO GOMES, SITUADAS A RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, BAIRRO BATATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	Contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução de obra de Reforma e	122.704,2000	122.704,20

Total 122.704,20

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 122.704,20
Despesa Empenhada: 122.704,20
Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 31/05/2022

Luiz-Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS
CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2251-9
Conta corrente 5196-9 PMLD EDUCACAO 10

Creditado

Banco 260 NL PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 825623063
CNPJ 41.500.210/0001-26
Nome favorecido G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.901
Valor 112.887,87
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B43A365C10CA52A5
Assinada por JF560495 VINICIUS DE ALMEIDA SALLES
JE663819 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

29/06/2022 10:16:21

29/06/2022 10:52:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663819 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI.